Държавно предприятие "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОДЕЛЕНИЕ "ИЕ - КОЗЛОДУЙ"

УТВЪРЖДАВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ДИЛЯН ПЕТРОВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ ТЗ-91 / 04.11.18г.

Изработка на Стойка за транспорт на Ротор от Генератор тип ТВВ-220-2А

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

Проектиране, Изработка и Доставка на Стойка за транспорт на Ротор от Генератор тип ТВВ-220-2А.

2. Обем на извършваната услуга

2.1. Проектиране на Стойка за транспорт на Ротор от Генератор тип ТВВ-220-2А.

2.1.1. Снемане действителни размери на Ротор от Генератор тип ТВВ-220-2А на място в МЗ, кота $0^{.00}$ м, на СП „ИЕ-Козлодуй".

2.1.2. Предоставяне на наличната техническа документация за Генератор тип ТВВ-220-2А от възложителя на изпълнителя.

2.1.3. Предоставяне на готовия проект /техническа част, изчислителна част, чертежи/ от изпълнителя на възложителя – 4 екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител.

2.2. Изработка на Стойка за транспорт на Ротор от Генератор тип ТВВ-220-2А.

2.3. Доставка на Стойка за транспорт на Ротор от Генератор тип ТВВ-220-2А на територията на СП „ИЕ-Козлодуй".

3. Организация на работата

3.1. План за изпълнение на дейностите по услугата – общо време за изпълнение 50 работни дни.

3.1.1. Снемане действителните размери и предоставяне на наличната техническа

информация за Генератор тип ТВВ-220-2А на изпълнителя от възложителя – 5 работни дни.

3.1.2. Проектиране на Стойка за транспорт на Ротор от Генератор тип ТВВ-220-2А - 15 работни дни.

3.1.3. Технологично време за доставка на материалите необходими за изработка на Стойка за транспорт на Ротор от Генератор тип ТВВ-220-2А – 10 работни дни.

3.1.4. Изработка и доставка на Стойка за транспорт на Ротор от Генератор тип ТВВ-220-2А – 20 работни дни.

3.2. Критерии за приемане изпълнението на услугата

Работата се счита за завършена и се приема след представяне на документи съдържащи – констативни протоколи, актове за извършена работа и други документи издадени при изпълнение на услугата.

4. Документация

4.1. Документи представени от изпълнителя

План за контрол на качеството.

График за изпълнение на услугата.

4.2. Документи, представени от ДП "РАО"

Техническа информация за Генератор тип ТВВ-220-2А.

4.3. Отчетни документи

Проект. Стойка за транспорт на Ротор от Генератор тип ТВВ-220-2А.

Протоколи от извършване на дейността.

Акт за извършена работа.

Попълнен план за контрол на качеството.

Други в зависимост от изпълнените дейности и в съответствие с установения ред на Възложителя.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

Изпълнителят трябва да притежава внедрена интегрирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008.

5.2. Изисквания за опит на изпълнителя

Изпълнителя трябва да представи доказателство за опит и референции за изпълнение на дейности от този тип. Тези документи да се представят на етап оферта.

6. Контрол от страна на ДП "РАО"

ДП "РАО" при необходимост има право да провежда одити на системата по качество на Кандидатите (одит от втора страна). Кандидатите трябва писмено да потвърдят съгласието си с това условие.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

Основния изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на

работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния изпълнител.

Изготвил:
Гл. експерт:
/Борис Чиренски/

Съгласувал,
Директор Дирекция ИЕ:
/Георги Гьошев/

Проверили:
Р-л сектор „Демонтаж“:
/Шемседин Мустафов/

Главен инженер СП „ИЕ“:
/Пламен Петков/

Р-л отдел КБК:
/Красимир Попов/

Гл. юрисконсулт: 04.11.2013г
/Ваня Лалова/